

СОГЛАСОВАНО

Глава городского поселения Краснозаводск

Н.А. Коршунов

" " " 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "ККК"

И.А. Корявина

" " " 2014 г.



**ПЛАН
мероприятий по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону
2014-2015г.г.**

№ п/п	Адрес проведения работ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Сроки исполнения	Стоимость тыс. руб. (ориентиров)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Текущий ремонт (строительные работы)							
1	ул. Горького д. 23	Заделка трещин на фасаде дома	м	12,5	собствен. силы	май-сентябрь	12,4
2	ул. Горького д. 27	Заделка трещин на фасаде дома	м	12,5	собствен. силы	май-сентябрь	12,3
3	ул. Горького д. 5	Заделка трещин на фасаде дома	м	14	собствен. силы	май-сентябрь	12,5
4	ул. 40 лет Победы д. 8	Ремонт балконной плиты	шт.	1	подряд. организация	май-сентябрь	18
5	ул. 40 лет Победы д. 9	Ремонт балконной плиты	шт.	2	подряд. организация	май-сентябрь	36
6	ул. Театральная д. 14	Ремонт балконной плиты	шт.	1	подряд. организация	май-сентябрь	18
7	д. Семеново д. 9	Ремонт примыканий балконных плит	шт.	1	собствен. силы	май-сентябрь	5
8	д. Семеново д. 8	Ремонт примыканий балконных плит	шт.	1	собствен. силы	май-сентябрь	5
9	ул. 40 лет Победы д. 5	Ремонт мягкой кровли	кв.м	60	собствен. силы	май-сентябрь	77,5
10	ул. Горького д. 15	Ремонт входа в подъезд	шт.	1	собствен. силы	май-сентябрь	5
11	ул. Театральная д. 14	Ремонт мягкой кровли	кв.м	60	собствен. силы	май-сентябрь	77,5
12	ул. Горького д. 17	Замена балки перекрытия	шт.	1	собствен. силы	май-сентябрь	36,3
13	ул. 50 лет Октября д.3	Замена клапанов мусоропроводов	шт.	30	собствен. силы	май-сентябрь	78,1
14	Больничный переулок д. 3	Ремонт шиферной кровли	кв.м	160	собствен. силы	май-сентябрь	153,62
15	ул. 1 Мая д. 17	Ремонт отмостки	кв.м	119,2	собствен. силы	май-сентябрь	87
16	ул. 40 лет Победы д. 9	Ремонт мягкой кровли	кв.м	100	собствен. силы	май-сентябрь	129,2
	ИТОГО						763,42
2. Сантехнические работы							
1	ул. Театральная д. 4	Частичная замена труб отопления	м	80	собствен. силы	май- сентябрь	93
2	ул. Театральная д. 12	Частичная замена труб отопления	м	80	собствен. силы	май-сентябрь	109
3	ул. 1 Мая д. 35	Частичная замена труб отопления	м	60	собствен. силы	май- сентябрь	75
4	ул. 40 лет Победы д.9	Частичная замена труб отопления, ГВС	м	375	собствен. силы	май- сентябрь	428
5	ул. 40 лет Победы д. 1	Частичная замена труб отопления	м	30	собствен. силы	май- сентябрь	41
6	ул. 40 лет Победы д. 5	Частичная замена канализации	м	42	собствен. силы	май- сентябрь	53

7	д. Семенково д. 7	Частичная замена канализации	м	80	собствен. силы	май- сентябрь	75,3
8	ул. 50 лет Октября д. 3	Частичная замена труб отопления, ГВС	м	200	собствен. силы	май- сентябрь	318
9	ул. 1 Мая д.39	Частичная замена труб отопления	м	65	собствен. силы	май- сентябрь	72
10	ул. 1 Мая д. 51	Частичная замена труб отопления	м	50	собствен. силы	май- сентябрь	62
11	ул. 1 Мая д. 53	Частичная замена труб отопления	м	40	собствен. силы	май- сентябрь	52
12	ул. 1 Мая д.45	Частичная замена труб отопления	м	40	собствен. силы	май- сентябрь	66
13	ул. Строителей д. 19	Частичная замена труб отопления	м	130	собствен. силы	май- сентябрь	172
14	ул. 50 лет Октября д. 3	Частичная замена труб канализации	м	400	собствен. силы	май- сентябрь	505
15	д. Семенково д. 6	Частичная замена канализации	м	80	собствен. силы	май- сентябрь	75,3
16	Жилой фонд г. Краснозаводска	Ревизия запорной арматуры	шт	106	собствен. силы	май- сентябрь	100
	ИТОГО						2296,6
ВСЕГО:							3060,02