

СОГЛАСОВАНО

Глава городского поселения Краснозаводск

Н.А. Коршунов
2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "ККК"

И.А. Корявина
2014 г.

**ПЛАН
текущего ремонта жилищного фонда г. Краснозаводска
на 2014г**

№ п/п	Адрес проведения работ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Сроки исполнения	Стоимость тыс. руб. (ориентиров)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Текущий ремонт (строительные работы)							
1	ул. Горького д. 23	Заделка трещин на фасаде дома	м	12,5	собствен. силы	май-сентябрь	12,4
2	ул. Горького д. 27	Заделка трещин на фасаде дома	м	12,5	собствен. силы	май-сентябрь	12,3
3	ул. 50 лет Октября д.3	Заделка трещин на фасаде дома	м	25	подряд. организация	май-сентябрь	23,5
4	ул. 1 Мая д. 45	Заделка трещин на фасаде дома	м	10	подряд. организация	май-сентябрь	9,6
5	ул. 1 Мая д. 45	Ремонт кирпичного карниза	м	27	подряд. организация	май-сентябрь	167,5
6	ул. Трудовые резервы д.12	Заделка трещин на фасаде дома	м	8	подряд. организация	май-сентябрь	8,5
7	ул. Горького д. 5	Заделка трещин на фасаде дома	м	14	собствен. силы	май-сентябрь	12,5
8	д. Семеново д. 5	Ремонт отмостки	кв.м	131,7	подряд. организация	май-сентябрь	95,6
9	д. Семеново д. 6	Ремонт отмостки	кв.м	131,7	подряд. организация	май-сентябрь	95,6
10	д. Семеново д. 7	Ремонт отмостки	кв.м	136	подряд. организация	май-сентябрь	98,6
11	д. Семеново д. 8	Ремонт отмостки	кв.м	150,3	подряд. организация	май-сентябрь	108,9
12	д. Семеново д. 9	Ремонт отмостки	кв.м	146,5	подряд. организация	май-сентябрь	106,3
13	ул. 1 Мая д. 53	Ремонт кирпичного карниза	м	27	подряд. организация	май-сентябрь	167,5
14	ул. 1 Мая д. 39	Ремонт кирпичного карниза	м	32,5	подряд. организация	май-сентябрь	200,8
15	ул. 40 лет Победы д. 8	Ремонт балконной плиты	шт.	1	подряд. организация	май-сентябрь	18
16	ул. 40 лет Победы д. 9	Ремонт балконной плиты	шт.	2	подряд. организация	май-сентябрь	36
17	ул. Театральная д. 14	Ремонт балконной плиты	шт.	1	подряд. организация	май-сентябрь	18
18	д. Семеново д. 9	Ремонт примыканий балконных плит	шт.	1	собствен. силы	май-сентябрь	5
19	д. Семеново д. 8	Ремонт примыканий балконных плит	шт.	1	собствен. силы	май-сентябрь	5
20	ул. 40 лет Победы д. 5	Ремонт мягкой кровли	кв.м	60	собствен. силы	май-сентябрь	77,5
21	ул. Горького д. 15	Ремонт входа в подъезд	шт.	1	собствен. силы	май-сентябрь	5

22	ул. Театральная д. 14	Ремонт мягкой кровли	кв.м	60	собствен. силы	май-сентябрь	77,5
23	ул. Горького д. 17	Замена балки перекрытия	шт.	1	собствен. силы	май-сентябрь	36,3
24	ул. 1 Мая д. 2	Ремонт подъездов № 1,2	шт.	2	собствен. силы	в течение года	96,4
25	Больничный переулок д. 3	Ремонт подъездов № 1,2	шт.	2	собствен. силы	в течение года	103,8
26	Больничный переулок д. 5	Ремонт подъездов № 1,2	шт.	2	собствен. силы	в течение года	105,2
27	ул. 1 Мая д. 31	Ремонт подъезда № 1	шт.	1	собствен. силы	в течение года	68,5
28	ул. Театральная д. 12	Ремонт подъезда № 4	шт.	1	собствен. силы	в течение года	105
29	ул. 50 лет Октября д.3	Замена клапанов мусоропроводов	шт.	30	собствен. силы	май-сентябрь	78,1
30	ул. Горького д. 10	Ремонт подъездов №1,2,3	шт.	3	собствен. силы	в течение года	258,3
31	Больничный переулок д. 3	Ремонт шиферной кровли	кв.м	160	собствен. силы	май-сентябрь	153,62
32	ул. 1 Мая д. 17	Ремонт отмостки	кв.м	119,2	собствен. силы	май-сентябрь	87
33	ул. 40 лет Победы д. 9	Ремонт мягкой кровли	кв.м	100	собствен. силы	май-сентябрь	129,2
34	г. Краснозаводск	Работы по заявкам жителей			собствен. силы	в течение года	1800
	ИТОГО						4383,02
	2. Сантехнические работы						
1	ул. Театральная д. 4	Частичная замена труб отопления	м	80	собствен. силы	май- сентябрь	93
2	ул. Театральная д. 12	Частичная замена труб отопления	м	80	собствен. силы	май- сентябрь	109
3	ул. 1 Мая д. 35	Частичная замена труб отопления	м	60	собствен. силы	май-сентябрь	75
4	ул. 40 лет Победы д.9	Частичная замена труб отопления, ГВС	м	375	собствен. силы	май- сентябрь	428
5	ул. 40 лет Победы д. 1	Частичная замена труб отопления	м	30	собствен. силы	май-сентябрь	41
6	ул. 40 лет Победы д. 5	Частичная замена канализации	м	42	собствен. силы	май-сентябрь	53
7	д. Семеново д. 7	Частичная замена канализации	м	80	собствен. силы	май-сентябрь	75,3
8	ул. 50 лет Октября д. 3	Частичная замена труб отопления, ГВС	м	200	собствен. силы	май- сентябрь	318
9	ул. 1 Мая д.39	Частичная замена труб отопления	м	65	собствен. силы	май-сентябрь	72
10	ул. 1 Мая д. 51	Частичная замена труб отопления	м	50	собствен. силы	май- сентябрь	62
11	ул. 1 Мая д. 53	Частичная замена труб отопления	м	40	собствен. силы	май- сентябрь	52
12	ул. 1 Мая д.45	Частичная замена труб отопления	м	40	собствен. силы	май- сентябрь	66
13	ул. Строителей д. 19	Частичная замена труб отопления	м	130	собствен. силы	май-сентябрь	172
14	ул. 50 лет Октября д. 3	Частичная замена труб канализации	м	300	собствен. силы	май-сентябрь	378,8
15	д. Семеново д. 6	Частичная замена канализации	м	80	собствен. силы	май-сентябрь	75,3
16	г. Краснозаводск	Ревизия запорной арматуры	шт	106	собствен. силы	май-сентябрь	100
17	г. Краснозаводск	Частичная замена стояков в квартирах системы отопления, ГВС, ХВС по заявлениям жителей			собствен. силы	в течение года	2300
	ИТОГО						4470,4
ВСЕГО:							8853,42